

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568			
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนโครงการ	5	0	642 โครงการ
จำนวนงบประมาณ	12,031,000.00	0	19,156,864.50

ปัญหาอุปสรรค	1.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างบางรายการมีความไม่ชัดเจน ไม่ละเอียด อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 2.ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ทำให้การปฏิบัติงานผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรมบัญชีกลาง ในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) มีปัญหาในการเชื่อมต่อ ทำให้การเชื่อมต่อระบบไม่เสถียร ไม่สามารถเข้าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฯ ได้ต่อเนื่อง ทำให้ใช้เวลานานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ และมีการปิดปรับปรุงระบบ(e-GP) อยู่เป็นระยะ 3.ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ส่งเอกสารเพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่เป็นการเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 4.ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะ	1.ให้ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบและจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้ชัดเจน ถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ และสามารถนำความรู้มาพัฒนาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ 3.หน่วยงานต้องปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรมบัญชีกลาง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรมบัญชีกลาง ต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรมบัญชีกลางและระบบอื่นๆ เช่น ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน